Cronograma

Alunos: Antonio Wictor Pereira De Sousa - 539941

Diogo Bezerra Da Costa - 495747

Victor Manoel Pinheiro Coutinho - 497315

Professora: Kamila Amelia

Cronograma de atividades:

Dia 06/09/2023 - definimos o tema e sentamos para conversar, de forma remota, sobre como seria o andamento das atividades, foi criado um grupo no whatsapp também, para a melhor definição do projeto.

Dia 07/09/2023 - definimos sobre qual parte cada participante ficaria, definimos que o Wictor ficaria com as telas e ajudaria no front-end, Victor ficaria com os diagramas e também com o front-end e o Diogo ficaria com o back-end e com supervisão geral, pois já está integrado ao mercado da programação.

Intervalo do dia 08/09/23 até o dia 22/09/23 - nesse período de tempo, ficamos discutindo algumas dúvidas referentes ao projeto e sempre perguntando sobre o prosseguimento do mesmo.

Dia 23/09/23 - Victor entregou os diagramas referentes ao projeto e demonstrou os resultados obtidos para os demais participantes.

Dia 26/09/23 - Wictor terminou as telas prototipadas no figma e demonstrou os resultados para os demais participantes. Nessa mesma data, ele criou um repositório no GitHub para compartilhar com os demais e demonstrar a descrição do projeto.

Até o dia 15/10/2023 - definimos como meta ter o front-end totalmente ou 90% implementado.

Até o dia 22/11/2023 - definimos como meta ter o back-end totalmente ou 90% implementado.

Até o dia 28/11/2023 - é esperado que o projeto esteja totalmente completo e sem erros e bugs.